Timesheet NMDAD-I — 2016-17

DATUM	STUDENT	DOMEIN	TAAK	TIJD
26-09-2016	Anthony De Rouck	DES	Briefing + template productiedossier aanmaken	1,5u
3-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Template productiedossier verder uitwerken + datasets kiezen + concept bedenken	2u
10-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Template afwerken + concept uitwerken	3u
14-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Template aanvullen	3u
23-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Ideeënbord + Persona's + Screendesigns desktop + Affiche	8u
24-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Wireframes desktop + Sitemap	3u
26-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Wireframes mobiel + Screendesigns mobiel	3,5u
27-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Wireframes updaten en afwerken	2,5u
28-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Productiedossier aanvullen en structureren	2u
29-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Affiche updaten + Productiedossier aanvullen en opmaken + Presentatie aanmaken	3,5u
30-10-2016	Anthony De Rouck	DES	Presentatie bewerken en voltooien + Productiedossier verder aanvullen en opmaken	6,5u